

	RECTORÍA Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Área de Proyectos de Inversión	Proceso: Planeación Institucional
	Acta de Seguimiento y Cierre de Proyectos de Inversión - Estampilla	Procedimiento: Planeación y Desarrollo de Proyectos de Inversión con Recursos de Estampilla
	Proyectos Fondo Estampilla	MP-01-01-01 V-03-2015

1. Presentación del Proyecto

Nombre del Proyecto	Dotación para las oficinas administrativas y académicas de la Sede Regional Norte del Cauca
C.I	362959
Plan de Inversiones	2014
Dependencia	Dirección de Regionalización
Unidad	Sede Norte del Cauca
Unidades Ejecutoras	SCAB;
Reprogramaciones	0

2. Objetivo del Proyecto

Contribuir al mejoramiento y la Calidad en el funcionamiento académico – administrativo, garantizando un equipamiento acorde a las necesidades diarias que permita el uso adicionado de los espacios destinados para tal fin; atendiendo las normas ergonómicas establecidas para la dotación de muebles y elementos técnicos de ayuda a los funcionarios de la Sede, para una mayor eficiencia en el servicio que se ofrece.

El objetivo del proyecto es la adquisición de dotación como muebles y otros elementos de ayuda técnica para las oficinas administrativas - académicas; lo cual beneficia a los funcionarios de la Sede Norte del Cauca de la Universidad del Valle; quienes demandan ayudas de equipamiento de oficina, las cuales son necesarias para un mejor desempeño de las actividades en funcionamiento y mejor servicio en la Calidad de la Universidad del Valle

3. Descripción del Proyecto

3.1 Problema / Necesidad:

La Universidad del Valle Sede Norte del Cauca en la actualidad posee un total de 91 funcionarios de la siguiente manera: (30 administrativos y 61 profesores, de los Programas Académicos: Contaduría Pública, Administración de Empresas, Trabajo Social, Tecnología de Sistemas de Información y Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas), presenta un déficit de artículos de oficina y materiales audiovisuales para el desarrollo de sus actividades laborales; que por el uso de funcionamiento de la Universidad y la falta de reposición presentan un gran deterioro ya que el uso de ésta acorde con las jornadas diarias utilizadas de lunes a sábado.

En el desarrollo de los procesos administrativos hay obsolescencia de equipos de cómputo, se requiere hacer reposición, ya que son equipos de los años 2006 y 2007, insuficiencia en folderama y archivadores para la organización de los archivos de las oficinas; también hay insuficiencia en sillas giratorias sin brazos y descansa pies para las oficinas administrativas.

En el proceso académico hay insuficiencia de recursos de video proyectores, como apoyo para la docencia, además de sillas universitarias, telones de proyección, tableros (tablematic), mesas para aulas, sillas fijas sin brazos para la Sala de sistemas.

En el proceso de Bienestar Universitario, se requiere para el mejoramiento en la distribución de la oficina, modulares, que permita optimizar la calidad en el servicio que se presta para la comunidad universitaria.

Es necesario garantizar a los funcionarios académicos – administrativos la optimización y eficacia de la calidad, permitiendo el acceso y el uso de éstos elementos técnicos necesarios para brindarle una adecuada utilización por parte de la Sede

3.2 Solución al Problema / Necesidad Planteada:

Dotar las oficinas administrativas y académicas, de equipos de cómputo, muebles y equipos varios que se encuentran deteriorados o aquellos que su mantenimiento resulta costoso para la Sede

4. Información Contractual

Producto Programado	No. De CDP	No. De RDP	Contrato	Contratista	Objeto Contractual	Plazo Contractual	Valor Total Contratado con IVA
COMPUTADOR DE MESA- ARCHIVADOR VERTICAL CON ARMARIOS TIPO FOLDERAMA 6	277860	0	0	0	0	0	\$ -
DESCANSA PIES	277219	0	0	0	0	0	\$ -
DIVISIONES MODULARES PARA	277219	0	0	0	0	0	\$ -
			0030.0034.018.007 164 2014	METALICAS JEP S.A. 890323667-	ADQUISICION DE DIVISIONES MODULARES Y	105	\$ 1.107.475

MESAS PARA AULAS Ancho 90cm X	277219	0	0	0	0	0	\$ -
SILLA FIJA SIN BRAZOS SIN TAPIZAR. (COLOR	277219	420250	0030.0034.018.007 171_2014	ESPACIOS Y DISEÑOS	ADQUISICION DE SILLAS PARA OFICINAS Y AULAS	45	\$ 4.060.000
SILLA GIRATORIA CON RODACHINES Y	277219	420250	0030.0034.018.007 171_2014	ESPACIOS Y DISEÑOS	ADQUISICION DE SILLAS PARA OFICINAS Y AULAS	45	\$ 2.745.766
SILLA UNIVERSITARIA	277219	0	0	0	0	0	\$ -
TABLEROS (TABLEMATIC)	277219	0	0	0	0	0	\$ -
TELONES DE PROYECCIÓN DE	277219	0	0	0	0	0	\$ -
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	277219	420213	0030.0034.018._05 5_2014 Contrato	CYSNUS S.A.S. 900276997-7	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AYUDA AUDIOVISUAL	45	\$ 15.981.088
Interventoría de Contratos	0	0	0	0	0	0	\$ -

5. Información de seguimiento del Proyecto

Por medio de la presente acta, se presenta el estado actual del proyecto, por las razones especificadas en la tabla siguiente:

Razón	Selección
Ejecución total del proyecto	
Ejecución parcial del proyecto por avance parcial en procesos precontractuales	x
Ejecución parcial del proyecto por cancelación de productos de conformidad con los requerimientos de la Universidad.	
Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto, teniendo en cuenta que por pertinencia institucional no puede llevarse a cabo el proyecto de inversión	

5.1 Verificación de Cumplimiento del Proyecto - Productos

Producto Programado	Meta Programada	Meta Cumplida	% de Cumplimiento	Observaciones
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACIÓN BASICA	10	0	0%	El proceso fue tramitado mediante Licitación Pública 034_2014 y adjudicado a la firma COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA 830001017-0, mediante contrato 0030.0034.018._050_2014 Contrato con formalidades plenas. y RDP_419781. No obstante, el contrato fue terminado de manera anormal. Lo anterior, debido a las variaciones en la tasa representativa del mercado. De acuerdo con el análisis de las partes se rompió el equilibrio económico, razón por la cual no fue posible seguir adelante con el contrato
ARCHIVADOR VERTICAL CON CUATRO (4) GAVETAS PARA LEGAJADOR TAMAÑO	8	0	0%	
ARMARIOS TIPO FOLDERAMA 6 SERVICIOS	2	0	0%	
DESCANSA PIES	18	18	100%	
DIVISIONES MODULARES PARA OFICINA	1	0	0%	
MESAS PARA AULAS Ancho 90cm X Profundidad 60cm X Altura entre 70 y 73 cm	5	0	0%	
SILLA FIJA SIN BRAZOS SIN TAPIZAR. (COLOR AZUL)	40	40	100%	
SILLA GIRATORIA CON RODACHINES Y ESPALDAR MEDIO BAJO. Color del Tapiz	10	10	100%	
SILLA UNIVERSITARIA	200	0	0%	
TABLEROS (TABLEMATIC)	6	0	0%	
TELONES DE PROYECCION DE COLGAR EN PARED MANUAL	6	0	0%	
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	8	8	100%	
Interventoría de Contratos	1	0	0%	

5.2 Verificación de Cumplimiento del Proyecto - Componente Costos

Producto Programado	Presupuesto Asignado	Presupuesto Contratado	Presupuesto Ejecutado	% de Cumplimiento	Observaciones
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA	\$ 15.000.000	\$ 14.065.740	\$ 14.065.740	0%	
ARCHIVADOR VERTICAL CON CUATRO (4) GAVETAS PARA LEGAJADOR TAMAÑO	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	0%	
ARMARIOS TIPO FOLDERAMA 6 SERVICIOS	\$ 2.400.000	\$ -	\$ -	0%	
DESCANSA PIES	\$ 1.260.000	\$ 1.107.475	\$ -	0%	
DIVISIONES MODULARES PARA OFICINA	\$ 4.060.800	\$ -	\$ -	0%	
MESAS PARA AULAS Ancho 90cm X Profundidad 60cm X Altura entre 70 y 73 cm	\$ 1.750.000	\$ -	\$ -	0%	
SILLA FIJA SIN BRAZOS SIN TAPIZAR. (COLOR AZUL)	\$ 4.800.000	\$ 4.060.000	\$ -	0%	
SILLA GIRATORIA CON RODACHINES Y ESPALDAR MEDIO BAJO. Color del Tapiz	\$ 2.350.000	\$ 2.745.766	\$ -	0%	
SILLA UNIVERSITARIA	\$ 29.400.000	\$ -	\$ -	0%	
TABLEROS (TABLEMATIC)	\$ 2.160.000	\$ -	\$ -	0%	
TELONES DE PROYECCION DE COLGAR EN PARED MANUAL	\$ 1.980.000	\$ -	\$ -	0%	
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	\$ 28.000.000	\$ 15.981.088	\$ -	0%	
Interventoría de Contratos	\$ 2.949.020	\$ -	\$ -	0%	

5.3 Verificación de Cumplimiento del Proyecto - Componente Tiempo

Producto Programado	programación		Ejecución real		Observaciones
	Fecha de Inicio programada	Fecha de Finalización Programada	Fecha de Inicio Real	Fecha de Finalización Real	
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA	02/01/2014	31/12/2014	31/03/2014		
ARCHIVADOR VERTICAL CON CUATRO (4) GAVETAS PARA LEGAJADOR TAMAÑO	02/01/2014	31/12/2014	31/03/2014		
ARMARIOS TIPO FOLDERAMA 6 SERVICIOS	02/01/2014	31/12/2014	31/03/2014		
DESCANSA PIES	02/01/2014	31/12/2014	24/08/2014	06/04/2015	
DIVISIONES MODULARES PARA OFICINA	02/01/2014	31/12/2014	31/03/2014		
MESAS PARA AULAS Ancho 90cm X Profundidad 60cm X Altura entre 70 y 73 cm	02/01/2014	31/12/2014	31/03/2014		
SILLA FIJA SIN BRAZOS SIN TAPIZAR. (COLOR AZUL)	02/01/2014	31/12/2014	28/08/2014	09/02/2015	
SILLA GIRATORIA CON RODACHINES Y ESPALDAR MEDIO BAJO. Color del Tapiz	02/01/2014	31/12/2014	28/08/2014	09/02/2015	
SILLA UNIVERSITARIA	02/01/2014	31/12/2014	31/03/2014		
TABLEROS (TABLEMATIC)	02/01/2014	31/12/2014	31/03/2014		
TELONES DE PROYECCION DE COLGAR EN PARED MANUAL	02/01/2014	31/12/2014	31/03/2014		
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	02/01/2014	31/12/2014	31/08/2014	12/03/2015	
Interventoría de Contratos	02/01/2014	31/12/2014	31/03/2014		

5.4 Verificación de Cumplimiento del Contrato - Componente Tiempo

Producto Programado	programación		Ejecución real		Observaciones
	Fecha de Inicio programada	Fecha de Finalización Programada	Fecha de Inicio Real	Fecha de Finalización Real	
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA					
ARCHIVADOR VERTICAL CON CUATRO (4) GAVETAS PARA LEGAJADOR TAMAÑO					
ARMARIOS TIPO FOLDERAMA 6 SERVICIOS					
DESCANSA PIES	22/12/2014	06/04/2015	22/12/2014	06/04/2015	
DIVISIONES MODULARES PARA OFICINA					
MESAS PARA AULAS Ancho 90cm X Profundidad 60cm X Altura entre 70 y 73 cm					

SILLA FIJA SIN BRAZOS SIN TAPIZAR. (COLOR AZUL)	26/12/2014	09/02/2015	26/12/2014	09/02/2015	
SILLA GIRATORIA CON RODACHINES Y ESPALDAR MEDIO BAJO. Color del Tapiz	26/12/2014	09/02/2015	26/12/2014	09/02/2015	
SILLA UNIVERSITARIA					
TABLEROS (TABLEMATIC)					
TELONES DE PROYECCIÓN DE COLGAR EN PARED MANUAL					
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	29/12/2014	12/03/2015	29/12/2014	12/03/2015	
Interventoría de Contratos					

5.5 Verificación de la cobertura del proyecto -

Meta del proyecto	Cobertura		Satisfacción	Resultado %	Observaciones
	Beneficiarios proyectados	Beneficiarios Cubiertos	Satisfacción Beneficiarios		
	2.091		Sin determinar	Sin determinar	En etapa de análisis

5.6 Experiencias, lecciones y aprendizajes adquiridos durante el desarrollo del proyecto de inversión:

6. Firmas

Nombre del Responsable del Proyecto

Nombre del Coordinador del Area de Proeyctos de Inversión

Firma

Firma