

	<b>RECTORÍA</b> Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Área de Proyectos de Inversión	<b>Proceso: Planeación Institucional</b>
	<b>Acta de Seguimiento y Cierre de Proyectos de Inversión - Estampilla</b>	<b>Procedimiento: Planeación y Desarrollo de Proyectos de Inversión con Recursos de Estampilla</b>
	Proyectos Fondo Estampilla	<b>MP-01-01-01</b> <b>V-03-2015</b>

### 1. Presentación del Proyecto

<b>Nombre del Proyecto</b>	Dotación de aulas para pregrado de la Sede Regional Cartago
<b>C.I</b>	362968
<b>Plan de Inversiones</b>	2014
<b>Dependencia</b>	Dirección de Regionalización
<b>Unidad</b>	Sede Cartago
<b>Unidades Ejecutoras</b>	SCAB;
<b>Reprogramaciones</b>	0

### 2. Objetivo del Proyecto

Adecuar y dotar las aulas de silletería, mesas, televisores Lcd de 50" y Videobeam, mejorando las condiciones para la actividad docente de postgrado en la Universidad del Valle Sede Cartago

### 3. Descripción del Proyecto

#### 3.1 Problema / Necesidad:

Los salones destinados para ofrecer programas de postgrados son dos (2) y, actualmente no se encuentran dotados del mobiliario pertinente, que ofrezcan las condiciones óptimas en el proceso de realización de las clases

#### 3.2 Solución al Problema / Necesidad Planteada:

Dichas dotaciones permitirán el desarrollo de las actividades docentes y estudiantiles en las mejores condiciones, al tiempo que se provee a la sede del mobiliario necesario para la prestación de un mejor servicio público

### 4. Información Contractual

Producto Programado	No. De CDP	No. De RDP	Contrato	Contratista	Objeto Contractual	Plazo Contractual	Valor Total Contratado con IVA
ARCHIVADOR VERTICAL CON	277206	0	0	0	0	0	\$ -
TELEVISOR LED 50"	277206	420219	0030.0034.018.007_160_2014	AYUDAS AUDIOVISUALES	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA VARIAS	45	\$ 5.880.465
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	277206	420213	0030.0034.018_055_2014 Contrato	CYSNUS S.A.S. 900276997-7	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AYUDA AUDIOVISUAL PARA	45	\$ 8.607.664
Interventoría de Contratos	0	0	0	0	0	0	\$ -

### 5. Información de seguimiento del Proyecto

Por medio de la presente acta, se presenta el estado actual del proyecto, por las razones especificadas en la tabla siguiente:

Razón	Selección
Ejecución total del proyecto	
Ejecución parcial del proyecto por avance parcial en procesos precontractuales	<b>x</b>
Ejecución parcial del proyecto por cancelación de productos de conformidad con los requerimientos de la Universidad.	
Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto, teniendo en cuenta que por pertinencia institucional no puede llevarse a cabo el proyecto de inversión	

#### 5.1 Verificación de Cumplimiento del Proyecto - Productos

Producto Programado	Meta Programada	Meta Cumplida	% de Cumplimiento	Observaciones
ARCHIVADOR VERTICAL CON CUATRO (4) GAVETAS PARA LEGAJADOR TAMAÑO	1	0	0%	

TELEVISOR LED 50"	2	2	100%	
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	4	4	100%	
Interventoría de Contratos	1	0	0%	

#### 5.2 Verificación de Cumplimiento del Proyecto - Componente Costos

Producto Programado	Presupuesto Asignado	Presupuesto Contratado	Presupuesto Ejecutado	% de Cumplimiento	Observaciones
ARCHIVADOR VERTICAL CON CUATRO (4) GAVETAS PARA LEGAJADOR TAMAÑO	\$ 500.000	\$ -	\$ -	0%	
TELEVISOR LED 50"	\$ 10.400.000	\$ 5.880.465	\$ -	0%	
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	\$ 14.000.000	\$ 8.607.664	\$ -	0%	
Interventoría de Contratos	\$ 762.000	\$ -	\$ -	0%	

#### 5.3 Verificación de Cumplimiento del Proyecto - Componente Tiempo

Producto Programado	programación		Ejecución real		Observaciones
	Fecha de Inicio programada	Fecha de Finalización Programada	Fecha de Inicio Real	Fecha de Finalización Real	
ARCHIVADOR VERTICAL CON CUATRO (4) GAVETAS PARA LEGAJADOR TAMAÑO	02/01/2014	31/12/2014	31/03/2014		
TELEVISOR LED 50"	02/01/2014	31/12/2014	25/08/2014	06/02/2015	
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	02/01/2014	31/12/2014	31/08/2014	12/03/2015	
Interventoría de Contratos	02/01/2014	31/01/2014	31/03/2014		

#### 5.4 Verificación de Cumplimiento del Contrato - Componente Tiempo

Producto Programado	programación		Ejecución real		Observaciones
	Fecha de Inicio programada	Fecha de Finalización Programada	Fecha de Inicio Real	Fecha de Finalización Real	
ARCHIVADOR VERTICAL CON CUATRO (4) GAVETAS PARA LEGAJADOR TAMAÑO					
TELEVISOR LED 50"	23/12/2014	06/02/2015	23/12/2014	06/02/2015	
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	29/12/2014	12/03/2015	29/12/2014	12/03/2015	
Interventoría de Contratos					

#### 5.5 Verificación de la cobertura del proyecto -

Meta del proyecto	Cobertura		Satisfacción	Resultado %	Observaciones
	Beneficiarios proyectados	Beneficiarios Cubiertos	Satisfacción Beneficiarios		
	710		Sin determinar	Sin determinar	En etapa de análisis

#### 5.6 Experiencias, lecciones y aprendizajes adquiridos durante el desarrollo del proyecto de inversión:

#### 6. Firmas

Nombre del Responsable del Proyecto

Nombre del Coordinador del Area de Proyectos de Inversión

Firma

Firma