

	RECTORÍA Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Área de Proyectos de Inversión	Proceso: Planeación Institucional
	Acta de Seguimiento y Cierre de Proyectos de Inversión - Estampilla	Procedimiento: Planeación y Desarrollo de Proyectos de Inversión con Recursos de Estampilla
	Proyectos Fondo Estampilla	MP-01-01-01 V-03-2015

1. Presentación del Proyecto

Nombre del Proyecto	Adquisición, reposición y renovación de muebles y equipos para las dependencias adscritas a la Vicerrectoría Administrativa
C.I	362786
Plan de Inversiones	2014
Dependencia	Vicerrectoría Administrativa
Unidad	Despacho
Unidades Ejecutoras	SCAB;
Reprogramaciones	1

2. Objetivo del Proyecto

Mejorar las condiciones de trabajo del personal que integra las Dependencias de la Vicerrectoría Administrativa. Mejorar la eficiencia en todos y cada uno de los procesos administrativos y de atención a usuarios que se desarrollan en las dependencias adscritas a la Vicerrectoría Administrativa.

3. Descripción del Proyecto

3.1 Problema / Necesidad:

Las dependencias adscritas a la Vicerrectoría Administrativa, s saber, División de Recursos Humanos, División Financiera, División de Administración de Bienes y Servicios, División de Contratación y las Secciones que las conforman, desarrollan actividades o funciones que se convierten en eje fundamental para el normal funcionamiento administrativo de la Universidad, y los procesos que desarrollan cada una contribuyen y dan soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Institución.

Actualmente, algunas de estas dependencias disponen de equipos y herramientas que no ofrecen condiciones adecuadas para el desarrollo eficaz y eficiente de las funciones; el mobiliario existente es obsoleto y poco funcional, lo cual hace que los procesos que se desarrollan y la atención a los usuarios se tornen lentos e ineficientes.

Los procesos administrativos que se desarrollan en la Institución si bien inician en las diferentes Unidades Académicas o en las Dependencias de la Administración Central, incluida la Vicerrectoría Administrativa, todos se concluyen y procesan por esta Vicerrectoría, a través de las distintas Divisiones y Secciones, por lo cual las deficiencias de soporte en equipos, muebles y enseres en la Vicerrectoría tienen efectos directos en la prestación de servicios a toda la comunidad universitaria.

3.2 Solución al Problema / Necesidad Planteada:

La Vicerrectoría Administrativa tiene a su cargo una serie de dependencias las cuales tienen como misión el desarrollo de acciones de tipo administrativo que contribuyen al normal funcionamiento de la Universidad y por lo tanto al cumplimiento de sus objetivos misionales. En este sentido y con el propósito de mejorar los procesos administrativos en cada una de sus dependencias, la Vicerrectoría Administrativa requiere contar con una nueva dotación de muebles y equipos de coadyuven no solo al mejoramiento de las condiciones de trabajo de sus funcionarios y la prestación de servicios a los usuarios, sino también a la modernización y eficiencia de sus procesos.

Por lo tanto se requiere dotar con sillas, mesas, estanterías, archivadores y equipos varios, las dependencias adscritas a la Vicerrectoría Administrativa y su Despacho que permitan mejorar los procesos que en cada una de ellas se realizan.

3.3. Desarrollo del proyecto

Producto Programado	Descripción

4. Información Contractual

Producto Programado	No. De CDP	No. De RDP	Contrato	Contratista	Objeto Contractual	Plazo Contractual	Valor Total Contratado con IVA
COMPUTADOR DE MESA-	277875	0	0	0	0	0	\$ -
COMPUTADOR DE MESA-	277875	0	0	0	0	0	\$ -
COMPUTADOR DE MESA-	277875	0	0	0	0	0	\$ -
COMPUTADOR DE MESA-	277875	0	0	0	0	0	\$ -
COMPUTADOR DE MESA-	277875	0	0	0	0	0	\$ -
COMPUTADOR DE MESA-	277875	0	0	0	0	0	\$ -
COMPUTADOR DE MESA-	277875	0	0	0	0	0	\$ -
COMPUTADOR DE MESA-	277875	0	0	0	0	0	\$ -
COMPUTADOR PORTÁTIL -	277875	0	0	0	0	0	\$ -
COMPUTADOR PORTÁTIL -	277875	0	0	0	0	0	\$ -
COMPUTADOR PORTÁTIL -	277875	0	0	0	0	0	\$ -
COMPUTADOR PORTÁTIL -	277875	0	0	0	0	0	\$ -
DISCO DURO EXTERNO	277875	0	0	0	0	0	\$ -
TABLETAS DIGITALES	277875	0	0	0	0	0	\$ -
BICICLETAS	277153	0	0	0	0	0	\$ -
CAMARA FOTOGRAFICA	277153	420209	0030.0034.018.00 7 128 2014	GOMEZ CARDONA	ADQUISICION VIDEOCAMARAS, CAMARAS Y ACCESORIOS PARA	80	\$ 1.606.600
CAMARA FOTOGRAFICA	277153	420209	0030.0034.018.00 7 128 2014	GOMEZ CARDONA	ADQUISICION VIDEOCAMARAS, CAMARAS Y ACCESORIOS PARA	80	\$ 321.320
CAMARA FOTOGRAFICA	277153	420209	0030.0034.018.00 7 128 2014	GOMEZ CARDONA	ADQUISICION VIDEOCAMARAS, CAMARAS Y ACCESORIOS PARA	80	\$ 321.320
CARRETAS	277153	0	0	0	0	0	\$ -
CUBICULOS, PUESTOS DE TRABAJO	277153	420239	0030.0034.018.00 7 164 2014	METALICAS JEP S.A. 890323667-	ADQUISICION DE DIVISIONES MODULARES Y PUESTOS DE	105	\$ 24.596.292
DESTRUCTORA	277153	416084	0030.0034.018.00 7 063 2014	EQUIFLEX S.A 800091106-3	ADQUISICION DE DESTRUCTORA PARA LA SECCION DE GESTION	18	\$ 6.913.600
ESCALERA DIELECTRICA	277153	0	0	0	0	0	\$ -
ESCALERA DIELECTRICA	277153	0	0	0	0	0	\$ -
ESCALERA DIELECTRICA	277153	0	0	0	0	0	\$ -
PERTIGA TELESCOPICA	277153	0	0	0	0	0	\$ -
PROBADOR DE ALTA TENSION	277153	0	0	0	0	0	\$ -
SILLA FIJA SIN BRAZOS TAPIZADA.	277153	0	0	0	0	0	\$ -
SILLA FIJA SIN BRAZOS TAPIZADA.	277153	0	0	0	0	0	\$ -
SILLA FIJA SIN BRAZOS TAPIZADA.	277153	0	0	0	0	0	\$ -
SILLA GIRATORIA CON RODACHINES Y	277153	420250	0030.0034.018.00 7 171 2014	ESPACIOS Y DISEÑOS	ADQUISICION DE SILLAS PARA OFICINAS Y AULAS CON	45	\$ 4.393.226
SILLA GIRATORIA CON RODACHINES Y	277153	420250	0030.0034.018.00 7 171 2014	ESPACIOS Y DISEÑOS	ADQUISICION DE SILLAS PARA OFICINAS Y AULAS CON	45	\$ 7.688.146
SILLAS RIMAX	277153	0	0	0	0	0	\$ -
TELEVISOR LED 40" A 42"	277153	420219	0030.0034.018.00 7 160 2014	AYUDAS AUDIOVISUALES	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA VARIAS	45	\$ 1.566.064
TRICICLO	277153	0	0	0	0	0	\$ -
UPS 3-5 KVA	0	0	0	0	0	0	\$ -
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	277153	420213	0030.0034.018._0 55 2014 Contrato	CYSNUS S.A.S. 900276997-7	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AYUDA AUDIOVISUAL PARA	45	\$ 1.901.356
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	277153	420213	0030.0034.018._0 55 2014 Contrato	CYSNUS S.A.S. 900276997-7	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AYUDA AUDIOVISUAL PARA	45	\$ 3.686.712
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	277153	420213	0030.0034.018._0 55 2014 Contrato	CYSNUS S.A.S. 900276997-7	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AYUDA AUDIOVISUAL PARA	45	\$ 2.238.916
Licencia de AutoCAD [Actualización]	277875	0	0	0	0	0	\$ -
Licencia de AutoCAD [Actualización]	277875	0	0	0	0	0	\$ -
Licencia de AutoCAD [Actualización]	277875	0	0	0	0	0	\$ -
Interventoria de Contratos	0	0	0	0	0	0	\$ -

5. Información de seguimiento del Proyecto

Por medio de la presente acta, se presenta el estado actual del proyecto, por las razones especificadas en la tabla siguiente:

Razón	Selección
Ejecución total del proyecto	
Ejecución parcial del proyecto por avance parcial en procesos precontractuales	x
Ejecución parcial del proyecto por cancelación de productos de conformidad con los requerimientos de la Universidad.	
Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto, teniendo en cuenta que por pertinencia institucional no puede llevarse a cabo el proyecto de inversión	

5.1 Verificación de Cumplimiento del Proyecto - Productos

Producto Programado	Meta Programada	Meta Cumplida	% de Cumplimiento	Observaciones
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACIÓN BASICA	11	0	0%	El proceso fue tramitado mediante Licitación Pública 034_2014 y adjudicado a la firma COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA 830001017-0, mediante contrato 0030.0034.018._050_2014 Contrato con formalidades plenas. y RDP_419781. No obstante, el contrato fue terminado de manera anormal. Lo anterior, debido a las variaciones en la tasa representativa del mercado. De acuerdo con el análisis de las partes se rompió el equilibrio económico, razón por la cual no fue posible seguir adelante con el contrato
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACIÓN BASICA	8	0	0%	El proceso fue tramitado mediante Licitación Pública 034_2014 y adjudicado a la firma COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA 830001017-0, mediante contrato 0030.0034.018._050_2014 Contrato con formalidades plenas. y RDP_419781. No obstante, el contrato fue terminado de manera anormal. Lo anterior, debido a las variaciones en la tasa representativa del mercado. De acuerdo con el análisis de las partes se rompió el equilibrio económico, razón por la cual no fue posible seguir adelante con el contrato
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACIÓN BASICA	2	0	0%	El proceso fue tramitado mediante Licitación Pública 034_2014 y adjudicado a la firma COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA 830001017-0, mediante contrato 0030.0034.018._050_2014 Contrato con formalidades plenas. y RDP_419781. No obstante, el contrato fue terminado de manera anormal. Lo anterior, debido a las variaciones en la tasa representativa del mercado. De acuerdo con el análisis de las partes se rompió el equilibrio económico, razón por la cual no fue posible seguir adelante con el contrato
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACIÓN BASICA	25	0	0%	El proceso fue tramitado mediante Licitación Pública 034_2014 y adjudicado a la firma COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA 830001017-0, mediante contrato 0030.0034.018._050_2014 Contrato con formalidades plenas. y RDP_419781. No obstante, el contrato fue terminado de manera anormal. Lo anterior, debido a las variaciones en la tasa representativa del mercado. De acuerdo con el análisis de las partes se rompió el equilibrio económico, razón por la cual no fue posible seguir adelante con el contrato

COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACIÓN BASICA	8	0	0%	El proceso fue tramitado mediante Licitación Pública 034_2014 y adjudicado a la firma COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA 830001017-0, mediante contrato 0030.0034.018._050_2014 Contrato con formalidades plenas. y RDP_419781. No obstante, el contrato fue terminado de manera anormal. Lo anterior, debido a las variaciones en la tasa representativa del mercado. De acuerdo con el análisis de las partes se rompió el equilibrio económico, razón por la cual no fue posible seguir adelante con el contrato
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACIÓN BASICA	2	0	0%	El proceso fue tramitado mediante Licitación Pública 034_2014 y adjudicado a la firma COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA 830001017-0, mediante contrato 0030.0034.018._050_2014 Contrato con formalidades plenas. y RDP_419781. No obstante, el contrato fue terminado de manera anormal. Lo anterior, debido a las variaciones en la tasa representativa del mercado. De acuerdo con el análisis de las partes se rompió el equilibrio económico, razón por la cual no fue posible seguir adelante con el contrato
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACIÓN BASICA	4	0	0%	El proceso fue tramitado mediante Licitación Pública 034_2014 y adjudicado a la firma COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA 830001017-0, mediante contrato 0030.0034.018._050_2014 Contrato con formalidades plenas. y RDP_419781. No obstante, el contrato fue terminado de manera anormal. Lo anterior, debido a las variaciones en la tasa representativa del mercado. De acuerdo con el análisis de las partes se rompió el equilibrio económico, razón por la cual no fue posible seguir adelante con el contrato
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACIÓN BASICA	8	0	0%	El proceso fue tramitado mediante Licitación Pública 034_2014 y adjudicado a la firma COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA 830001017-0, mediante contrato 0030.0034.018._050_2014 Contrato con formalidades plenas. y RDP_419781. No obstante, el contrato fue terminado de manera anormal. Lo anterior, debido a las variaciones en la tasa representativa del mercado. De acuerdo con el análisis de las partes se rompió el equilibrio económico, razón por la cual no fue posible seguir adelante con el contrato
COMPUTADOR PORTÁTIL CONFIGURACIÓN BASICA	1	0	0%	El proceso fue tramitado mediante Licitación Pública 034_2014 y adjudicado a la firma COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA 830001017-0, mediante contrato 0030.0034.018._050_2014 Contrato con formalidades plenas. y RDP_419781. No obstante, el contrato fue terminado de manera anormal. Lo anterior, debido a las variaciones en la tasa representativa del mercado. De acuerdo con el análisis de las partes se rompió el equilibrio económico, razón por la cual no fue posible seguir adelante con el contrato
COMPUTADOR PORTÁTIL CONFIGURACIÓN BASICA	1	0	0%	El proceso fue tramitado mediante Licitación Pública 034_2014 y adjudicado a la firma COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA 830001017-0, mediante contrato 0030.0034.018._050_2014 Contrato con formalidades plenas. y RDP_419781. No obstante, el contrato fue terminado de manera anormal. Lo anterior, debido a las variaciones en la tasa representativa del mercado. De acuerdo con el análisis de las partes se rompió el equilibrio económico, razón por la cual no fue posible seguir adelante con el contrato

COMPUTADOR PORTÁTIL CONFIGURACIÓN BASICA	1	0	0%	El proceso fue tramitado mediante Licitación Pública 034_2014 y adjudicado a la firma COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA 830001017-0, mediante contrato 0030.0034.018._050_2014 Contrato con formalidades plenas. y RDP_419781. No obstante, el contrato fue terminado de manera anormal. Lo anterior, debido a las variaciones en la tasa representativa del mercado. De acuerdo con el análisis de las partes se rompió el equilibrio económico, razón por la cual no fue posible seguir adelante con el contrato
COMPUTADOR PORTÁTIL CONFIGURACIÓN BASICA	1	0	0%	El proceso fue tramitado mediante Licitación Pública 034_2014 y adjudicado a la firma COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA 830001017-0, mediante contrato 0030.0034.018._050_2014 Contrato con formalidades plenas. y RDP_419781. No obstante, el contrato fue terminado de manera anormal. Lo anterior, debido a las variaciones en la tasa representativa del mercado. De acuerdo con el análisis de las partes se rompió el equilibrio económico, razón por la cual no fue posible seguir adelante con el contrato
DISCO DURO EXTERNO	1	0	0%	
TABLETAS DIGITALES	6	0	0%	
BICICLETAS	2	0	0%	
CAMARA FOTOGRAFICA	5	5	100%	
CAMARA FOTOGRAFICA	1	1	100%	
CAMARA FOTOGRAFICA	1	1	100%	
CARRETAS	2	0	0%	
CUBICULOS, PUESTOS DE TRABAJO	15	15	100%	
DESTRUCTORA	2	2	100%	
ESCALERA DIELECTRICA	2	0	0%	
ESCALERA DIELECTRICA	2	0	0%	
ESCALERA DIELECTRICA	1	0	0%	
PÉRTIGA TELESCOPICA	1	0	0%	
PROBADOR DE ALTA TENSION	1	0	0%	
SILLA FIJA SIN BRAZOS TAPIZADA. Color del Tapiz Rojo, Azul o Negro	2	0	0%	
SILLA FIJA SIN BRAZOS TAPIZADA. Color del Tapiz Rojo, Azul o Negro	5	0	0%	
SILLA FIJA SIN BRAZOS TAPIZADA. Color del Tapiz Rojo, Azul o Negro	7	0	0%	
SILLA GIRATORIA CON RODACHINES Y ESPALDAR MEDIO BAJO. Color del Tapiz	16	16	100%	
SILLA GIRATORIA CON RODACHINES Y ESPALDAR MEDIO BAJO. Color del Tapiz	28	28	100%	
SILLAS RIMAX	100	0	0%	
TELEVISOR LED 40" A 42"	1	1	100%	
TRICICLO	1	0	0%	
UPS 3-5 KVA	1	0	0%	
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	1	1	100%	
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	2	2	100%	
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	1	1	100%	
Licencia de AutoCAD [Actualización]	1	0	0%	
Licencia de AutoCAD [Actualización]	1	0	0%	
Licencia de AutoCAD [Actualización]	1	0	0%	
Interventoría de Contratos	1	0	0%	

5.2 Verificación de Cumplimiento del Proyecto - Componente Costos

Producto Programado	Presupuesto Asignado	Presupuesto Contratado	Presupuesto Ejecutado	% de Cumplimiento	Observaciones
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA	\$ 20.900.000	\$ 15.472.314	\$ 15.472.314	0%	
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA	\$ 15.200.000	\$ 11.252.592	\$ 11.252.592	0%	
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA	\$ 3.800.000	\$ 2.813.148	\$ 2.813.148	0%	
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA	\$ 47.500.000	\$ 35.164.350	\$ 35.164.350	0%	
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA	\$ 15.200.000	\$ 11.252.592	\$ 11.252.592	0%	
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA	\$ 3.800.000	\$ 2.813.148	\$ 2.813.148	0%	
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA	\$ 7.600.000	\$ 5.626.296	\$ 5.626.296	0%	
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA	\$ 15.200.000	\$ 11.252.592	\$ 11.252.592	0%	
COMPUTADOR PORTATIL CONFIGURACION BASICA	\$ 1.900.000	\$ 1.593.655	\$ 1.593.655	0%	
COMPUTADOR PORTATIL CONFIGURACION BASICA	\$ 1.900.000	\$ 1.593.655	\$ 1.593.655	0%	
COMPUTADOR PORTATIL CONFIGURACION BASICA	\$ 1.900.000	\$ 1.593.655	\$ 1.593.655	0%	
COMPUTADOR PORTATIL CONFIGURACION BASICA	\$ 1.900.000	\$ 1.593.655	\$ 1.593.655	0%	
DISCO DURO EXTERNO	\$ 500.000	\$ -	\$ -	0%	
TABLETAS DIGITALES	\$ 1.400.000	\$ -	\$ -	0%	
BICICLETAS	\$ 700.000	\$ -	\$ -	0%	
CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 3.000.000	\$ 1.606.600	\$ -	0%	
CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 600.000	\$ 321.320	\$ -	0%	
CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 600.000	\$ 321.320	\$ -	0%	
CARRETAS	\$ 500.000	\$ -	\$ -	0%	
CUBICULOS, PUESTOS DE TRABAJO	\$ 25.878.680	\$ 24.596.292	\$ -	0%	
DESTRUCTORA	\$ 8.400.000	\$ 6.913.600	\$ 6.913.600	0%	
ESCALERA DIELECTRICA	\$ 920.000	\$ -	\$ -	0%	
ESCALERA DIELECTRICA	\$ 920.000	\$ -	\$ -	0%	
ESCALERA DIELECTRICA	\$ 460.000	\$ -	\$ -	0%	
PÉRTIGA TELESCOPICA	\$ 1.800.000	\$ -	\$ -	0%	
PROBADOR DE ALTA TENSION	\$ 1.750.000	\$ -	\$ -	0%	
SILLA FIJA SIN BRAZOS TAPIZADA. Color del Tapiz Rojo, Azul o Negro	\$ 280.000	\$ -	\$ -	0%	
SILLA FIJA SIN BRAZOS TAPIZADA. Color del Tapiz Rojo, Azul o Negro	\$ 700.000	\$ -	\$ -	0%	
SILLA FIJA SIN BRAZOS TAPIZADA. Color del Tapiz Rojo, Azul o Negro	\$ 980.000	\$ -	\$ -	0%	
SILLA GIRATORIA CON RODACHINES Y ESPALDAR MEDIO BAJO. Color del Tapiz	\$ 4.098.400	\$ 4.393.226	\$ -	0%	
SILLA GIRATORIA CON RODACHINES Y ESPALDAR MEDIO BAJO. Color del Tapiz	\$ 7.172.200	\$ 7.688.146	\$ -	0%	
SILLAS RIMAX	\$ 3.398.300	\$ -	\$ -	0%	
TELEVISOR LED 40" A 42"	\$ 5.000.000	\$ 1.566.064	\$ -	0%	
TRICICLO	\$ 1.100.000	\$ -	\$ -	0%	
UPS 3-5 KVA	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	0%	
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	\$ 3.600.000	\$ 1.901.356	\$ -	0%	
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	\$ 7.200.000	\$ 3.686.712	\$ -	0%	
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	\$ 3.600.000	\$ 2.238.916	\$ -	0%	
Licencia de AutoCAD [Actualización]	\$ 17.330.400	\$ -	\$ -	0%	
Licencia de AutoCAD [Actualización]	\$ 8.491.200	\$ -	\$ -	0%	
Licencia de AutoCAD [Actualización]	\$ 8.491.200	\$ -	\$ -	0%	
Interventoría de Contratos	\$ 11.016.035	\$ -	\$ -	0%	

5.3 Verificación de Cumplimiento del Proyecto - Componente Tiempo

Producto Programado	programación		Ejecución real		Observaciones
	Fecha de Inicio programada	Fecha de Finalización Programada	Fecha de Inicio Real	Fecha de Finalización Real	
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
COMPUTADOR PORTATIL CONFIGURACION BASICA	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
COMPUTADOR PORTATIL CONFIGURACION BASICA	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
COMPUTADOR PORTATIL CONFIGURACION BASICA	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
COMPUTADOR PORTATIL CONFIGURACION BASICA	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
DISCO DURO EXTERNO	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
TABLETAS DIGITALES	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
BICICLETAS	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
CAMARA FOTOGRAFICA	02/01/2014	31/12/2014	25/08/2014	13/03/2015	
CAMARA FOTOGRAFICA	02/01/2014	31/12/2014	25/08/2014	13/03/2015	
CAMARA FOTOGRÁFICA	02/01/2014	31/12/2014	25/08/2014	13/03/2015	
CARRETAS	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
CUBICULOS, PUESTOS DE TRABAJO	02/01/2014	31/12/2014	24/08/2014	06/04/2015	
DESTRUCTORA	02/01/2014	31/12/2014	08/06/2014	24/10/2014	
ESCALERA DIELECTRICA	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
ESCALERA DIELECTRICA	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
ESCALERA DIELECTRICA	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
PÉRTIGA TELESCOPICA	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
PROBADOR DE ALTA TENSION	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
SILLA FIJA SIN BRAZOS TAPIZADA. Color del Tapiz Rojo, Azul o Negro	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
SILLA FIJA SIN BRAZOS TAPIZADA. Color del Tapiz Rojo, Azul o Negro	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
SILLA FIJA SIN BRAZOS TAPIZADA. Color del Tapiz Rojo, Azul o Negro	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
SILLA GIRATORIA CON RODACHINES Y ESPALDAR MEDIO BAJO. Color del Tapiz	02/01/2014	31/12/2014	28/08/2014	09/02/2015	
SILLA GIRATORIA CON RODACHINES Y ESPALDAR MEDIO BAJO. Color del Tapiz	02/01/2014	31/12/2014	28/08/2014	09/02/2015	
SILLAS RIMAX	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
TELEVISOR LED 40" A 42"	02/01/2014	31/12/2014	25/08/2014	06/02/2015	
TRICICLO	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
UPS 3-5 KVA	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	02/01/2014	31/12/2014	31/08/2014	12/03/2015	
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	02/01/2014	31/12/2014	31/08/2014	12/03/2015	
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	02/01/2014	31/12/2014	31/08/2014	12/03/2015	
Licencia de AutoCAD [Actualización]	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
Licencia de AutoCAD [Actualización]	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
Licencia de AutoCAD [Actualización]	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		
Interventoría de Contratos	02/01/2014	31/012/2014	31/03/2014		

5.4 Verificación de Cumplimiento del Contrato - Componente Tiempo

Producto Programado	programación		Ejecución real		Observaciones
	Fecha de Inicio programada	Fecha de Finalización Programada	Fecha de Inicio Real	Fecha de Finalización Real	
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA					
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA					
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA					
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA					
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA					
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA					
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA					
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA					
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION BASICA					
COMPUTADOR PORTATIL CONFIGURACIÓN BASICA					
COMPUTADOR PORTATIL CONFIGURACIÓN BASICA					
COMPUTADOR PORTATIL CONFIGURACIÓN BASICA					
COMPUTADOR PORTATIL CONFIGURACIÓN BASICA					
DISCO DURO EXTERNO					
TABLETAS DIGITALES					
BICICLETAS					
CAMARA FOTOGRAFICA	23/12/2014	13/03/2015	23/12/2014	13/03/2015	
CAMARA FOTOGRAFICA	23/12/2014	13/03/2015	23/12/2014	13/03/2015	
CAMARA FOTOGRÁFICA	23/12/2014	13/03/2015	23/12/2014	13/03/2015	
CARRETAS					
CUBICULOS, PUESTOS DE TRABAJO	22/12/2014	06/04/2015	22/12/2014	06/04/2015	
DESTRUCTORA	06/10/2014	24/10/2014	06/10/2014	24/10/2014	
ESCALERA DIELECTRICA					
ESCALERA DIELECTRICA					
ESCALERA DIELECTRICA					
PÉRTIGA TELESCOPICA					
PROBADOR DE ALTA TENSION					
SILLA FIJA SIN BRAZOS TAPIZADA. Color del Tapiz Rojo, Azul o Negro					
SILLA FIJA SIN BRAZOS TAPIZADA. Color del Tapiz Rojo, Azul o Negro					
SILLA FIJA SIN BRAZOS TAPIZADA. Color del Tapiz Rojo, Azul o Negro					
SILLA GIRATORIA CON RODACHINES Y ESPALDAR MEDIO BAJO. Color del Tapiz	26/12/2014	09/02/2015	26/12/2014	09/02/2015	
SILLA GIRATORIA CON RODACHINES Y ESPALDAR MEDIO BAJO. Color del Tapiz	26/12/2014	09/02/2015	26/12/2014	09/02/2015	
SILLAS RIMAX					
TELEVISOR LED 40" A 42"	23/12/2014	06/02/2015	23/12/2014	06/02/2015	
TRICICLO					
UPS 3-5 KVA					
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	29/12/2014	12/03/2015	29/12/2014	12/03/2015	
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	29/12/2014	12/03/2015	29/12/2014	12/03/2015	
VIDEOPROYECTOR (VIDEOBEAM) X	29/12/2014	12/03/2015	29/12/2014	12/03/2015	
Licencia de AutoCAD [Actualización]					
Licencia de AutoCAD [Actualización]					
Licencia de AutoCAD [Actualización]					
Interventoría de Contratos					

5.5 Verificación de la cobertura del proyecto -

Meta del proyecto	Cobertura		Satisfacción	Resultado %	Observaciones
	Beneficiarios proyectados	Beneficiarios Cubiertos	Satisfacción Beneficiarios		
	38.200		Sin determinar	Sin determinar	En etapa de análisis

5.6 Experiencias, lecciones y aprendizajes adquiridos durante el desarrollo del proyecto de inversión:

6. Firmas

Nombre del Responsable del Proyecto

Nombre del Coordinador del Area de Proyectos de Inversión

Firma

Firma