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1. Presentacion del Proyecto

Nombre del Proyecto Dotacién y actualizacion de equipos de coémputo, muebles y equipos varios para las oficinas de la Facultad de
Humanidades

C.l 362933

Plan de Inversiones 2014

Dependencia Facultad de Humanidades

Unidad Decanatura

Unidades Ejecutoras SCAB;

Reprogramaciones 0

2. Objetivo del Proyecto

Dotar y actualizar equipos de computo, muebles y equipos varios existentes en las oficinas de la Facultad de Humanidades donde se realizan los procesos
académico-administrativos, que estos cumplan a cabalidad su propdsito y ayuden a contribuir a los procesos que cada unidad requiere

3. Descripcion del Proyecto

3.1 Problema / Necesidad:

La necesidad mas importante, en la mayoria de los casos, que se presentan en la Facultad de Humanidades es la actualizacion de los equipos de cémputo,
muebles y equipos varios que se usan en las oficinas que se realizan los procesos académico-administrativos. A continuacion se detallan las necesidades
mas puntuales por parte de las unidades académicas y administrativas de la Facultad de Humanidades:

La Decanatura, las Vicedecanaturas de Investigaciones y Académica, las Coordinaciones Académica y Administrativa, la Escuela de Estudios Literarios, el
Departamento de Filosofia, el Departamento de Historia actualmente cuentan con equipos de computo desactualizados y mobiliarios que, debido al tiempo de
uso, se estan comenzando a deteriorar y no presentan las condiciones optimas para el buen funcionamiento de las oficinas que se encargan de hacer los
tramites académico-administrativos en la Facultad de Humanidades. De igual forma también es necesario que las oficinas de la Facultad cuenten con
impresoras nuevas, pues las que existen presentan dificultad para imprimir y se incurre en altos costos de tinta. Se presentan también problemas por parte de
los docentes que atienden las necesidades de esta misma indole ya que no cuentan con ningln equipo que cubra esta necesidad. Es necesaria la adquisicién
de nuevos equipos para continuar prestando un servicio de calidad a la comunidad universitaria.

Por otro lado, varios profesores del Departamento de Geografia y de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, han ingresado en los Ultimos afios a la Unidad
Académica y no cuentan con un mobiliario digno para realizar su trabajo. Por tanto, se requiere la adquisicién de bibliotecas, escritorios y mesas para
computador. También se ve la necesidad que se presenta con muchos estudiantes del pregrado en Geografia, los cuales se sientan a realizar sus tareas,
reuniones y trabajos en el piso especificamente en el Hall del cuarto y primer piso del edificio 384; ya que no disponen de mesas para ello.

Actualmente la Coordinacion Académica de la Facultad presenta un deterioro en la division usada para atender a los estudiantes, profesores, funcionarios de
la Universidad y publico en general. Esta necesidad se ha presentado en convocatorias pasadas y la OPDI respondid, el 21 de Agosto de 2012 a través de la
comunicacion OPDI.APF.177-12, que la solicitud se refiere al reemplazo de una division de madera que se encuentra deteriorada por una tipo modular que
no requiere ninguna instalacién de tipo técnico, por cuanto se consideré debe hacerse a través de un proceso de compra que incluya la instalacion.

El Denartamento de Historia recalca la existencia de un aruno de investioacion en Historia Oral. aue lleva va mas de cinco (5) afios desarrollando semilleros v

3.2 Solucién al Problema / Necesidad Planteada:

Con la adquisicién de nuevos equipos de computo, muebles y equipos varios para las oficinas de la Facultad de Humanidades que se encuentran
relacionados en el Plan de Compras, se contribuira a mejorar el ambiente laboral, a crear condiciones dignas de trabajo y a prestar un servicio de mejor
calidad a la comunidad universitaria.

Adquisicién de mesas de estudio y de trabajo para los estudiantes de Pregrado en Geografia del edificio 384.

Adquisicion de una nueva Divisién Modular para la Coordinaciéon Académica de la Facultad de Humanidades para reemplazar la que actualmente se dispone
debido a las malas condiciones en que esta se encuentra.

Acondicionar un archivo rodante en el centro de documentacion ya existente en el departamento de Historia. Dar acceso a todo publico al archivo de Historia
Oral. Contar los equipos de audio necesarios para el archivo de historia oral. Se preservara la memoria de los habitantes de la regién.




4. Informacion Contractual

No. De No. De . . Plazo Valor Total
Producto Programado cDP RDP Contrato Contratista Objeto Contractual Contractual Contratado
con IVA

'(\:A(EZAP_UTADOR DE 277849 0 0 0 0 0 $ -
'(\:A(EZAP_UTADOR DE 277849 0 0 0 0 0 $ -
'(\:A(EZAP_UTADOR DE 277849 0 0 0 0 0 $ -
'(\:A(EZAP_UTADOR DE 277849 0 0 (0] 0 0 $ -
'(\:A(EZAP_UTADOR DE 277849 0 0 (0] 0 0 $ -
'(\:A(EZAP_UTADOR DE 277849 0 0 0 0 0 $ -
'(\:A(EZAP_UTADOR DE 277849 0 0 0 0 0 $ -
'(\:A(EZAP_UTADOR DE 277849 0 0 0 0 0 $ -
ggg?:.l-_rlﬁDOR 277849 0 0 0 0 0 $ -
ggg?:.l-_rlﬁDOR 277849 0 0 0 0 0 $ -
IMPRESORA LASER 277849 0 0 0 0 0 $ -
IMPRESORA LASER 277849 0 0 0 0 0 $ -
%@EEE@\E&ZONAL 277849 0 0 0 0 0 $ -
mﬂ%gélzs%'\é%ONAL 277849 0 0 (0] 0 0 $ -
MULTIFUNCIONAL 277849 0 0 0 0 0 $ 3
TABLET SMARTPC 277849 0 0 0 0 0 $ -
CEETHIIXQII_DSSN 277187 0 0 (0] 0 0 $ -
s T Rl v e et IR N
PERSONAL EN 277187 0 0 (0] 0 0 $ -
E:EIIQ_ISOOTNEE_AEN 277187 0 0 (0] 0 0 $ -
OO OV zrrio7 | aazas | OWSOSTOLE| TNOGSTRYS™ | ADQUSICONDEDSONES |16 |5 s zra
Coupe apopes | 27197 | 2020 | G e oy oo qupnsas| wopamsevpusrocpe | |8 seeam
conNveanoRes | TTOT | BOPD |7 10 p01a lcaloumiasas, wobARES YpucsTospE | 0 | TOMAD
'\P/"AEI'\é/zCl'{/IAC;I'Ig?UOLXlF)z =N 277187 420225 7 168 2014 ROMIL S.A.S MODULARES Y PUESTOS DE 105 $ 313.200
ébllJE’g'II[\(‘ZI)OIDAlEP¥E§ER§O el - 0030 00;)4 018.00 INDUSOTRIAS ADQUISICION (I;E DIVISIONES ° : :
ENLDmensiones. | FTTOT | PO |y uenoons | Rown sas | wobuiaresvpucstospe | 0 | TR
EN e Dimegsiopes | YR |7 s pora L ROMMSAS | MODWARESYPUESTOSPE | S | 10O
Nl Dimepoipes | *TTOT | BOPB 7 a0 oora | BOMILSAS | MODULARESYPUESTOSPE | T S 2190
BRAZOS SINTAPIZAR. 277187 | 420250 | 757100 5014 |DISE/;0S SIGLO|  OFICINAS Y AULAS CON 45 $  406.000
Eﬁ_ﬁ%\oéll;irﬁ'le(l)zéﬁRACON el - 0030 00;)4 018.00 ESPA((;IOS Y ADQUISICION DOE SILLAS PARA ° : :
BOPAGHINES Y | HTIET | O AN o DISEcos SiGloL  cEicivaSy aulasCon | 0 L8 AT
BOPAGHINES Y | HTIET | O AN o DISEcos SiGloL  cEicivaSy aulasCon | 0 L8 AT
BOPAGHINES Y | FTIET | O AN o DISEcos SiGioL  cEiciaSy aulasCon | 0 L8 AT
BOPAGHINES Y | FTIET | O AN o DISEcos SiGloL  cEiciaSy aulasCon | 0 L8 AT
RODACHINES Y = 2770187 42(;250 7 1710 2014 DISE;;OOS SIGLO| __ OFICINAS YOAULAS CON ‘;5 $$ 274517

Contratos




5. Informacién de seguimiento del Proyecto

Por medio de la presente acta, se presenta el estado actual del proyecto, por las razones especificadas en la tabla siguiente:

Razén

Seleccion

Ejecucion total del proyecto

Ejecucion parcial del proyecto por avance parcial en procesos precontractuales

Ejecucion parcial del proyecto por cancelacion de productos de conformidad con los requerimientos de la Universidad.

Cancelacion de todos los productos asociados con el proyecto, teniendo en cuenta que por pertinencia institucional no puede llevarse a cabo

el proyecto de inversién

5.1 Verificacién de Cumplimiento del Proyecto - Produc  tos

Producto Programado

Meta Programada

Meta Cumplida

% de
Cumplimiento

Observaciones

COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION
BASICA

0%

El proceso fue tramitado mediante Licitacion
Publica 034_2014 y adjudicado a la firma
COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA
830001017-0, mediante contrato
0030.0034.018._050_2014 Contrato con
formalidades plenas. y RDP_419781. No
obstante, el contrato fue terminado de manera
anormal. Lo anterior, debido a las variaciones
en la tasa representativa del mercado. De
acuerdo con el andlisis de las partes se rompié
el equilibrio econémico, razén por la cual no fue
posible seguir adelante con el contrato

COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION
BASICA

0%

El proceso fue tramitado mediante Licitacion
Publica 034_2014 y adjudicado a la firma
COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA
830001017-0, mediante contrato
0030.0034.018._050_2014 Contrato con
formalidades plenas. y RDP_419781. No
obstante, el contrato fue terminado de manera
anormal. Lo anterior, debido a las variaciones
en la tasa representativa del mercado. De
acuerdo con el andlisis de las partes se rompio
el equilibrio econémico, razén por la cual no fue
posible seguir adelante con el contrato

COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION
BASICA

0%

El proceso fue tramitado mediante Licitacion
Publica 034_2014 y adjudicado a la firma
COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA
830001017-0, mediante contrato
0030.0034.018._050_2014 Contrato con
formalidades plenas. y RDP_419781. No
obstante, el contrato fue terminado de manera
anormal. Lo anterior, debido a las variaciones
en la tasa representativa del mercado. De
acuerdo con el andlisis de las partes se rompid
el equilibrio econémico, razén por la cual no fue
posible seguir adelante con el contrato

COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION
BASICA

0%

El proceso fue tramitado mediante Licitacion
Publica 034_2014 y adjudicado a la firma
COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA
830001017-0, mediante contrato
0030.0034.018._050_2014 Contrato con
formalidades plenas. y RDP_419781. No
obstante, el contrato fue terminado de manera
anormal. Lo anterior, debido a las variaciones
en la tasa representativa del mercado. De
acuerdo con el andlisis de las partes se rompio
el equilibrio econémico, razén por la cual no fue
posible seguir adelante con el contrato




COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION
BASICA

0%

El proceso fue tramitado mediante Licitacion
Publica 034_2014 y adjudicado a la firma
COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA
830001017-0, mediante contrato
0030.0034.018._050_2014 Contrato con
formalidades plenas. y RDP_419781. No
obstante, el contrato fue terminado de manera
anormal. Lo anterior, debido a las variaciones
en la tasa representativa del mercado. De
acuerdo con el andlisis de las partes se rompid
el equilibrio econémico, razén por la cual no fue
posible seguir adelante con el contrato

COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION
BASICA

0%

El proceso fue tramitado mediante Licitacion
Publica 034_2014 y adjudicado a la firma
COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA
830001017-0, mediante contrato
0030.0034.018._050_2014 Contrato con
formalidades plenas. y RDP_419781. No
obstante, el contrato fue terminado de manera
anormal. Lo anterior, debido a las variaciones
en la tasa representativa del mercado. De
acuerdo con el andlisis de las partes se rompio
el equilibrio econémico, razén por la cual no fue
posible seguir adelante con el contrato

COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION
BASICA

0%

El proceso fue tramitado mediante Licitacion
Publica 034_2014 y adjudicado a la firma
COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA
830001017-0, mediante contrato
0030.0034.018._050_2014 Contrato con
formalidades plenas. y RDP_419781. No
obstante, el contrato fue terminado de manera
anormal. Lo anterior, debido a las variaciones
en la tasa representativa del mercado. De
acuerdo con el andlisis de las partes se rompid
el equilibrio econémico, razén por la cual no fue
posible seguir adelante con el contrato

COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION
BASICA

0%

El proceso fue tramitado mediante Licitacion
Publica 034_2014 y adjudicado a la firma
COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA
830001017-0, mediante contrato
0030.0034.018._050_2014 Contrato con
formalidades plenas. y RDP_419781. No
obstante, el contrato fue terminado de manera
anormal. Lo anterior, debido a las variaciones
en la tasa representativa del mercado. De
acuerdo con el andlisis de las partes se rompi6
el equilibrio econémico, razén por la cual no fue
posible seguir adelante con el contrato

COMPUTADOR PORTATIL -
CONFIGURACION BASICA

0%

El proceso fue tramitado mediante Licitacion
Publica 034_2014 y adjudicado a la firma
COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA
830001017-0, mediante contrato
0030.0034.018._050_2014 Contrato con
formalidades plenas. y RDP_419781. No
obstante, el contrato fue terminado de manera
anormal. Lo anterior, debido a las variaciones
en la tasa representativa del mercado. De
acuerdo con el andlisis de las partes se rompi6
el equilibrio econémico, razén por la cual no fue
posible seguir adelante con el contrato




COMPUTADOR PORTATIL -
CONFIGURACION BASICA

0%

El proceso fue tramitado mediante Licitacion
Publica 034_2014 y adjudicado a la firma
COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA
830001017-0, mediante contrato
0030.0034.018._050_2014 Contrato con
formalidades plenas. y RDP_419781. No
obstante, el contrato fue terminado de manera
anormal. Lo anterior, debido a las variaciones
en la tasa representativa del mercado. De
acuerdo con el andlisis de las partes se rompid
el equilibrio econémico, razén por la cual no fue
posible seguir adelante con el contrato

IMPRESORA LASER

0%

IMPRESORA LASER

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

0%

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

0%

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

0%

TABLET SMARTPC

0%

ARCHIVADOR VERTICAL CON CUATRO (4)
GAVETAS PARA LEGAJADOR TAMANO
ARCHIVO RODANTE CON

0%

ESPALDAR MEDIO BAJO. Color del Tapiz

0
0
1 0
1 0
1 0
3 0
1 0
ACONDICIONAMIENTO MANUAL 1 1 100%
BIBLIOTECA PERSONAL EN AGLOMERADO 3 0 0%
BIBLIOTECA PERSONAL EN AGLOMERADO 3 0 0%
DIVISION MODULAR CON PUERTA 1 1 100%
ESCRITORIO CON NIVELADORES 3 3 100%
REGULABLES EN ALTURA: Dimensiones: °
MESA DE COMPUTO CON NIVELADORES 1 1 100%
REGULABLES EN ALTURA: Dimensiones: °
MESA DE COMPUTO CON NIVELADORES 3 3 100%
REGULABLES EN ALTURA: Dimensiones: °
MESA DE JUNTAS PARA CUATRO (4) 1 1 100%
PERSONAS °
MESA MODULAR EN ALUMINIO 4 PUESTOS 3 0 0%
PUESTO DE TRABAJO EN L: Dimensiones: 1 1 100%
Superficie 1: 1.5 x 60 de fondo, Superficie 2: °
PUESTO DE TRABAJO EN L: Dimensiones: 1 1 100%
Superficie 1: 1.5 x 60 de fondo, Superficie 2: °
PUESTO DE TRABAJO EN L: Dimensiones: 3 3 100%
Superficie 1: 1.5 x 60 _de fondo, Superficie 2: °
SILLA FIJA SIN BRAZOS SIN TAPIZAR. Rojo 4 4 100%
SILLA FIJA SIN BRAZOS TAPIZADA. Color del
- - 6 0 0%
Tapiz Rojo
SILLA GIRATORIA- CON RODACHINES Y 1 1 100%
ESPALDAR MEDIO BAJO. Color del Tg)lz °
SILLA GIRATORIA° CON RODACHINES Y 1 1 100%
ESPALDAR MEDIO BAJO. Color del Tapiz °
SILLA GIRATORIA° CON RODACHINES Y 1 1 100%
ESPALDAR MEDIO BAJO. Color del Tapiz °
SILLA GIRATORIA° CON RODACHINES Y 1 1 100%
ESPALDAR MEDIO BAJO. Color del Tg)lz °
SILLA GIRATORIA° CON RODACHINES Y
1 1 100%
1 0

Interventoria de Contratos

0%

5.2 Verificacion de Cumplimiento del Proyecto - Compon

ente Costos

Producto Programado Pf:i:zzzzto Péiifg:zjgo Presupuesto Ejecutado Cum;/rin‘:;mo Observaciones
(B:ggngADOR DE MESA- CONFIGURACION $ 1.500.000 | $ 1.406.574| $ 1.406.574 0%
(B:ggngADOR DE MESA- CONFIGURACION $ 10.500.000 | $ 9.846.018 | $ 9.846.018 0%
(B:ggngADOR DE MESA- CONFIGURACION $ 3.000.000| $ 2.813.148 | $ 2.813.148 0%
(B:ggngADOR DE MESA- CONFIGURACION $ 1.500.000 | $ 1.406.574| $ 1.406.574 0%
(B:ggngADOR DE MESA- CONFIGURACION $ 1.500.000 | $ 1.406.574| $ 1.406.574 0%
(B:ggngADOR DE MESA- CONFIGURACION $ 1.500.000 | $ 1.406.574| $ 1.406.574 0%
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION $ 4.500.000 | $ 4.219.722 | $ 4.219.722 0%

BASICA




COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION

BASICA $ 7.500.000| $ 7.032.870| $ 7.032.870 0%
ggﬁg‘é;}gzczo'\‘ BASICgZE:z;:t i $ 1.700.000 | $ 1.593.655| $ 1.593.655 0%
CONFIGURACION BASICA $ 8.500.000| $ 7.968.275| $ 7.968.275 0%
IMPRESORA LASER $ 1.000.000| $ - % - 0%
IMPRESORA LASER $ - % - 0%
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL $ 1.320.000| $ - % - 0%
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL $ 1.320.000| $ - % - 0%
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL $ 1.320.000| $ - % - 0%
TABLET SMARTPC $ 6.900.000| $ - % - 0%
ACONDICIONAMIENTO MANUAL $ 6.739.600| $ 4.922.460| $ ) 0%
BIBLIOTECA PERSONAL EN AGLOMERADO | $ 3.900.000| $ - % - 0%
BIBLIOTECA PERSONAL EN AGLOMERADO | $ 3.900.000| $ - % - 0%
DIVISION MODULAR CON PUERTA $ 7.030.760 | $ 5.927.600| $ - 0%
e oo e s ool s oo s | o
REGULABLES EN ALTURA: Dimensiones(:)RES $ 650.000) $ 362472| $ ) 0%
REGULABLES EN ALTURA: Dimensiones: @ $ 1.950.000) $ 1.087.418| $ ) 0%
PERSONAS $ 345.680| $ 313.200( $ - 0%
MESA MODULAR EN ALUMINIO 4 PUESTOS | $ 3.300.000| $ - % - 0%
Superficie 1: 1.5 x 60_de fondo, suégﬁﬂfefozn;es' $ 820.000) $ 730800 $ - 0%
Superice 1 151 60 de fondo, Supertcie 2 | & 2460000|$  2192400| | ow
SILLA FIJA SIN BRAZOS SIN TAPIZAR. Rojo $ 480.000 | $ 406.000| $ - 0%
_?LLLiZAFI:(I)._](;A SIN BRAZOS TAPIZADA. Color del $ 810.000| $ s j 0%
ESPALDAR MEDIO BAJO. COIOB(?A\e(I:LIIaNDES v $ 235.000) % 274577 $ ) 0%
ESPALDAR MEDIO BAJO. COIOB(?A\e(I:LIIaNDES v $ 235.000) % 274577 $ ) 0%
ESPALDAR MEDIO BAJO. COIOB(?A\e(I:LIIaNDES v $ 235.000) $ 274577 $ ) 0%
ESPALDAR MEDIO BAJO. Color del Tapiz $ 235.000) $ 274577 $ ) 0%
Interventoria de Contratos $ 2.868.361| $ -1 $ - 0%
5.3 Verificacién de Cumplimiento del Proyecto - Compon ente Tiempo
programacion Ejecucion real
Producto Programado Fecha de Inicio Fiii‘l;ir;:c(ijgn Fecha de Inicio Fﬁi‘l;ir;:c(ijgn Observaciones

COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION programet Prontamada e Real
BASICA 02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014
SSQTEXTADOR DE MESA- CONFIGURACION 02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014
SSQTEXTADOR DE MESA- CONFIGURACION 02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014
SSQTEXTADOR DE MESA- CONFIGURACION 02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014
SSQTEXTADOR DE MESA- CONFIGURACION 02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014
SSQTEXTADOR DE MESA- CONFIGURACION 02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014
SSQTEXTADOR DE MESA- CONFIGURACION 02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014
SSQTEXTADOR DE MESA- CONFIGURACION 02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014
gngIL(;LAI\??A%TON BASI CiORTAT"‘ i 02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014
gngIL(;LAI\??A%TON BASI CiORTAT"‘ i 02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014

IMPRESORA LASER 02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014




IMPRESORA LASER 02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014
TABLET SMARTPC 02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014
ARCHIVADOR VERTICAL CON CUATRO (4)
EQ}:/E,TJ\OS PARA LE%%JS\E,\?TRETAMANO o 02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014
ACONDICIONAMIENTO MANUAL 02/01/2014 31/12/2014 24/08/2014 07/03/2015
BIBLIOTECA PERSONAL EN AGLOMERADO 02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014
BIBLIOTECA PERSONAL EN AGLOMERADO 02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014
DIVISION MODULAR CON PUERTA 02/01/2014 31/12/2014 24/08/2014 06/04/2015
ESCRITORIO CON NIVELADORES
REGULABLES EN ALTURA: Dimensiones(:)RES 02/01/2014 31/12/2014 25/08/2014 06/02/2015
[MESA DE COMPUTO CON NIVELAD(
REGULABLES EN ALTURA: Dimensiones(:)RES 02/01/2014 31/12/2014 25/08/2014 06/02/2015
[MESA DE COMPUTO CON NIVELAD(
REGULABLES EN ALTURA: Dimensiones: @ 02/01/2014 31/12/2014 25/08/2014 06/02/2015
PERSONAS 02/01/2014 31/12/2014 24/08/2014 06/04/2015
MESA MODULAR EN ALUMINIO 4 PUESTOS 02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014
PUESTO DE TRABAJO EN L: Dimensiones:
SlL,IJDeI'ﬁCie ]Sél"g’réggA%%fOEﬁo LSLIJ:;Jerficie o 02/01/2014 31/12/2014 24/08/2014 06/04/2015

ESTO . Dimensiones:
SlL,IJDeI'ﬁCie ]Sél"g’réggA%%fOEﬁo LSLIJ:;Jerficie o 02/01/2014 31/12/2014 24/08/2014 06/04/2015

ESTO . Dimensiones:
Superficie 1: 1.5 x 60 de fondo. Superficie 2: 02/01/2014 31/12/2014 24/08/2014 06/04/2015
SILLA FIJA SIN BRAZOS SIN TAPIZAR. Rojo 02/01/2014 31/12/2014 28/08/2014 09/02/2015
?LLLiZAF':(')?(f‘ SIN BRAZOS TAPIZADA. Color dell 456115014 31/12/2014 31/03/2014

[RATORIA CON RODACHINES Y
ESPALDAR MEDIO BAJO. Colo'b%cl:alaNDES . 02/01/2014 31/12/2014 28/08/2014 09/02/2015
ESPALDAR MEDIO BAJO. Colo'b%cl:alaNDES . 02/01/2014 31/12/2014 28/08/2014 09/02/2015
ESPALDAR MEDIO BAJO. Colo'b%cl:alaNDES . 02/01/2014 31/12/2014 28/08/2014 09/02/2015
ESPALDAR MEDIO BAJO. Colo'b%cl:alaNDES . 02/01/2014 31/12/2014 28/08/2014 09/02/2015
ESPALDAR MEDIO BAJO. Color del Tapiz 02/01/2014 31/12/2014 28/08/2014 09/02/2015
Interventoria de Contratos 02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014
5.4 Verificacién de Cumplimiento del Contrato - Componen te Tiempo
programacion Ejecucion real
. Fecha de - Fecha de .
Producto Programado Fecha de Inicio Finalizacion Fecha de Inicio Finalizacién Observaciones
programada Real
Programada Real

COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION
BASICA
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION
BASICA
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION
BASICA
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION
BASICA
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION
BASICA
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION
BASICA
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION
BASICA
COMPUTADOR DE MESA- CONFIGURACION
BASICA
COMPUTADOR PORTATIL -
CONFIGURACION BASICA
COMPUTADOR PORTATIL -
CONFIGURACION BASICA
IMPRESORA LASER
IMPRESORA LASER
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL




TABLET SMARTPC
ARCHIVADOR VERTICAL CON CUATRO (4)
ACONDICIONAMIENTO MANUAL 22/12/2014 07/03/2015 22/12/2014 07/03/2015
BIBLIOTECA PERSONAL EN AGLOMERADO
BIBLIOTECA PERSONAL EN AGLOMERADO
DIVISION MODULAR CON PUERTA 22/12/2014 06/04/2015 22/12/2014 06/04/2015
ESCRITORIO CON NIVELADORES
REGULABLES EN ALTURA: Dimensiones(:)RES 23/12/2014 06/02/2015 23/12/2014 06/02/2015
[MESA DE COMPUTO CON NIVELAD(
REGULABLES EN ALTURA: Dimensiones(:)RES 23/12/2014 06/02/2015 23/12/2014 06/02/2015
[MESA DE COMPUTO CON NIVELAD(
REGULABLES EN ALTURA: Dimensiones: o 23/12/2014 06/02/2015 23/12/2014 06/02/2015
PERSONAS 22/12/2014 06/04/2015 22/12/2014 06/04/2015
MESA MODULAR EN ALUMINIO 4 PUESTOS
PUESTO DE TRABAJO EN L: Dimensiones:
Eﬂpe Hicie lD El‘;’- é AGgA %%fog ﬂo LSLIJ:?erficie 2 22/12/2014 06/04/2015 22/12/2014 06/04/2015

ESTO . Dimensiones:
Eﬂpe Hicie lD El‘;’- é AGgA %%fog ﬂo LSLIJ:?erficie 2 22/12/2014 06/04/2015 22/12/2014 06/04/2015

ESTO . Dimensiones:
Superficie 1: 1.5 x 60 de fondo. Superficie 2: 22/12/2014 06/04/2015 22/12/2014 06/04/2015
SILLA FIJA SIN BRAZOS SIN TAPIZAR. Rojo 26/12/2014 09/02/2015 26/12/2014 09/02/2015
SILLA FIJA SIN BRAZOS TAPIZADA. Color del
S RO-(?RATORIA CON RODACHINES Y
ESPALDAR MEDIO BAJO. COlorD%(I:LIaNDES . 26/12/2014 09/02/2015 26/12/2014 09/02/2015
ESPALDAR MEDIO BAJO. COlorD%(I:LIaNDES . 26/12/2014 09/02/2015 26/12/2014 09/02/2015
ESPALDAR MEDIO BAJO. COlorD%(I:LIaNDES . 26/12/2014 09/02/2015 26/12/2014 09/02/2015
ESPALDAR MEDIO BAJO. COlorD%(I:LIaNDES . 26/12/2014 09/02/2015 26/12/2014 09/02/2015
ESPALDAR MEDIO BAJO. Color del Tapiz 26/12/2014 09/02/2015 26/12/2014 09/02/2015
Interventoria de Contratos
5.5 Verificacion de la cobertura del proyecto -

Cobertura Satisfaccion
Meta del proyecto Beneficiarios Beneficiarios Satisfaccion Resultado % Observaciones
proyectados Cubiertos Beneficiarios
3.949 Sin determinar | Sin determinar En etapa de andlisis

5.6 Experiencias, lecciones y aprendizajes adquirid

6. Firmas

os durante el desarrollo del proyecto de inversion:

Nombre del Responsable del Proyecto

Firma

Nombre del C

oordinador del Area deProyectos de Inversion

Firma




